информация

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со ст. 59 Устава МО Усть-Абаканский район, на основании «Положения о Контрольно-счетной палате Усть-Абаканского района», утвержденного решением Совета депутатов Усть-Абаканского района от 10.10.2011 г. № 89 и пунктом 2 плана работы КСП на 2021 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Усть-Абаканского района 25.12.2020 года, проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности, направленный на определение эффективности расходования средств дорожного фонда в администрации Калининского сельского совета в рамках МП «Дорожное хозяйство» регионального проекта «Дорожная сеть» и Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» утверждена Постановлением администрации Калининского сельсовета от 29.12.2015 г. № 415-п (с последующими изменениями) (далее Программа). 
Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, согласно Паспорта Программы, на 2020 год составляет - 24 829,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 5 868,0 тыс. рублей (23,6% от общего объема), республиканский – 5 632,0 тыс. рублей (22,7%), районный – 3 835,1 тыс. рублей (15,5%) и бюджет Калининского сельсовета – 9 494,2 тыс. рублей (38,2%). 
Программа  исполнена  на 95,9% в объеме 23 824,2 тыс. рублей, поступления из федеральный бюджет составили – 5 868,0 тыс. рублей (100,0% от плана),  из республиканского – 5 603,9 тыс. рублей (99,5%), из районного бюджета – 3 786,4 тыс. рублей (98,7%) и местный бюджет – 8 565,9 тыс. рублей (90,2%). Кредиторская задолженность местного бюджета за 2020 год по дорожному хозяйству на 01.01.2021 год -  917,4 тыс. рублей.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения: 

Итоговые значения целевых показателей в Паспорте Программы определены не корректно: показатель «автомобильные дороги общего пользования, соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» планируемый рост с 30% в 2016 г. к концу 2023 года должен составить 42%, при этом итоговое значение 37% (среднее значение за 8 лет действия Программы);  за период с 2016 по 2023 годы показатель «протяженность автомобильных дорог обеспечивается безопасностью и бесперебойностью движения» должен увеличится с 17 км до 27 км соответственно, итоговое значение 23 км (среднее значение за 8 лет действия Программы), кроме того ожидаемые результаты реализации Программы: автомобильные дороги местного пользования должны соответствовать нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 100%; в таблице № 2 Паспорта Программы: дороги общего пользования местного значения должны соответствовать нормативным требованиям на 30%. В виду отсутствия четко установленных конечных результатов деятельности оценить эффективность Программы не представляется возможным. Администрация Калининского сельсовета в своем Отчете о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Калининского сельсовета за 2020 год утвержденном Постановлением от 01.02.2021 г. № 42/1-п присваивает программе высший уровень эффективности, когда из того же отчета видно,  плановые показатели фактически не достигнуты: «автомобильные дороги общего пользования, соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» план 40% - фактически 36,7%, «протяженность автомобильных дорог обеспечивается безопасностью и бесперебойностью движения» план 25 км – фактически 17 км.

А также выявлены нарушения:

- ч.1 п.1 пп. а и б ст. 95 Закона 44-ФЗ (снижение цены контракта и увеличение объема работ);

- ч.7 ст.95 Закона 44-ФЗ (при исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики, которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, при этом иные условия контракта, среди которых цена контракта, изменять нельзя); 

 - ч. 13.1.  ст. 34 Закона 44-ФЗ (общая сумма просроченной оплаты из местного бюджета по 21 договору – 5002,0 тыс. рублей, из республиканского по 2 контрактам в объеме 3031,2 тыс. рублей).

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты Усть-Абаканского  района 30.06.2021 г.
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Усть-Абаканского района

