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ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

	Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района

	ИТОГО по программе 
(тыс. рублей)
	План
	Факт
(кассовые расходы)
	Процент исполнения
	Примечание

	
	42560,2
	38542,9
	90,56
	

	Цель: развитие транспортной системы; удовлетворение потребности населения услугами пассажирского транспорта общего пользования.

	Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство».

	Наименование основного мероприятия, показателя
	План
	Факт
(кассовые расходы)
	Процент выполнения, оценка результатов (+ или -)
	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности)

	
	(тыс. рублей)
	
	

	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения »
	41701,7
	37696,0
	90,39
	1. Не завершены в полном объеме  запланированные работы по вине подрядных организаций. 2. Не выполнены в полном объеме работы по устройству парковки ФАП с. Московское, из-за задержки  разработки проекта . Проект  парковки  получен в ноябре 2021г.  Данные работы запланированы на 2022 год. 3. Экономия финансовых средств  по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы.



	Показатели

	Показатель 1

Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района (%) 
	62,5
	60,7
	-
	Снижение автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям произошло за счет принятия на баланс автодорог на земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство в с. Калинино, п. Расцвет, с. Зеленое, требующих приведения в нормативное состояние.

	ИТОГО достижение результата
	
	
	- 1
	

	Задача 2 Организация регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района; обеспечение безопасности при перевозке пассажиров

	Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»

	
	(тыс. рублей)
	
	

	Основное мероприятие 1
	
	
	
	

	Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах
	858,5
	846,9
	98,65
	

	ИТОГО
	858,5
	846,9
	98,65
	

	Показатели

	Показатель 1 «Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» (%) 
	0,82
	1,61
	-
	Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось. Увеличилась численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром. В результате вырос показатель 2  «Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения»

	ИТОГО достижение результата
	
	
	- 1
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» 
за 2021 год
а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года
На сегодняшний день муниципальной программой «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского» реализуются ключевые направления развития отрасли:
- дорожное хозяйство;
- транспортное обслуживание населения;
Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии района конечной целью деятельности программы является:
- улучшение качественного состояния автомобильных дорог;
- обеспечение высокого уровня содержания эксплуатируемых  дорог, уровня безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условия;
- развитие дорожной сети, обеспечивающей надежные экономические связи между всеми населенными пунктами района;
- обеспечение транспортной доступности для всех слоев населения в муниципальном образовании Усть-Абаканский район.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на разработку ПСД и софинансирование  республиканских программ.
Основной целью  подпрограммы является:
- обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
На 01.01.2021 года общая протяженность дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района составляет 1370,9 км.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения — 832,4км (60,7%), не отвечающая нормативным требованиям – 538,5 (39,3%). 
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» направлена на реализацию мероприятий по организации стабильного транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района пассажирским транспортом, создание условий для обеспечения эффективной работы пассажирского транспорта общего пользования; обеспечение безопасности при перевозке пассажиров.
Основной целью  подпрограммы является:
- повышение доступности транспортных услуг для населения Усть-Абаканского района.
На территории муниципального образования Усть-Абаканский район разработано 4 муниципальных маршрута регулярных перевозок:
-  Усть-Абакан – Московское – В-Биджа; маршрут №114 (нерегулируемый тариф);
-  Усть-Абакан – Калинино – Ташеба – Сапогово; маршрут № 115 (нерегулируемый тариф);
-  Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое; маршрут № 113 (регулируемый тариф);
-  Усть-Абакан – Чарков – Ах-Хол; маршрут № 501 (нерегулируемый тариф).
          Населенные пункты, расположенные  на территории Усть-Абаканского района,  не имеющие регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром: д. Салбык, д. Камышовая, д. Камызяк, аал Мохов, д. Заря, п. Майский, аал Бейка, д. Курганная. В них проживает на 01.01.2022 года 665 человек. От общей численности населения Усть-Абаканского района на 01.01.2022  41329 человек составляет 1,61%. Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром, по сравнению с прошлым годом, не изменилось. Увеличилась численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром. В результате вырос показатель 2  «Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения».
б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках  муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2021 году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 42 560,2 тыс.руб., исполнение составило – 38 542,9 тыс.руб. (90,56%). 
Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство»  41 701,7 тыс.руб., исполнение составило – 37 696,0 тыс. руб. (90,39%), в т.ч.:
- из средств республиканского бюджета – 3 000,0 тыс. руб., исполнение составило 2 993,8 тыс. руб. (99,79% );
- из средств районного бюджета – 38 701,7 тыс. руб., исполнение составило 34 702,2 тыс. руб.  (89,67%).
По подпрограмме «Транспортное обслуживание населения» предусмотрено 858,5 тыс. руб., исполнение составило 846,9 тыс. руб. (98,65 %), в т.ч. из районного бюджета 846,9 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» были выполнены мероприятия:
Мероприятие 1.  Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 14 903,6 тыс. руб.,       83,2 % от запланированной суммы (17 912,2 тыс. рублей). 
В рамках данного мероприятия проведены работы по:

1.1. Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, на общую сумму 2 222,4 тыс. рублей;

1.2. Ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в муниципальных образованиях Доможаковский, Чарковский, Вершино-Биджинский, Усть-Бюрский и Московский сельсоветах на общую сумму 1144,2 тыс. рублей;

1.3. Ремонтному профилированию 1,129 км гравийных дорог на общую сумму 1721,2 тыс. рублей. Работы выполнены в д. Ковыльная ул. Школьная, в с. Вершино-Биджа ул. Колхозная, Зеленая, Герасимова.
1.4. Ремонту 4,67 км автодорог на общую сумму 9206,5 тыс. рублей. Отремонтированы дороги «Подъезд к ст. Ташеба», «Подъезд к аалу Бейка». В с. Вершино-Биджа отремонтированы улицы Николаева, Заречная; в с. Усть-Бюр – улицы Кирпичная, проезд Кирпиченский. В с. Московское отремонтирована ул. Мира, в п. Расцвет – подъезд к ул. Придорожная;
1.5. Ремонту 258 м тротуара в с. Усть-Бюр – 184,6 тыс. рублей;
1.6. Восстановлению изношенной и нанесению новой горизонтальной дорожной разметки – 65,7 тыс. рублей.

1.7. Проверке сметной документации – 30,6 тыс. рублей;

1.8. Разработан проект парковки в с. Московское, примыкающей к врачебной амбулатории – 203,1 тыс. руб.

Причины  выполнения мероприятия 1 не в полном объеме (83,2%):

- по вине подрядных организаций, работы выполнены не в полном объеме;

- из-за задержки разработки проекта не выполнены работы по устройству парковки, прилегающей к врачебной амбулатории в с. Московское. Данные работы запланированы на 2022 год;
- экономия денежных средств по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы. 

Мероприятие 2. Иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации на общую сумму 19 737,5 тыс. руб. 95,22 % от запланированной суммы 20 728,3 тыс. рублей.  

В рамках данного мероприятия осуществлен ремонт 10,112 км автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах: р.п. Усть-Абакан: переулок Октябрьский, ул. Сибирская, ул. Сурикова, ул. Урицкого, ул. Чехова, ул. Мира, ул. Адмирала Колчака, заезд ул. Суворова, тротуар по ул. Зои Космодемьянской. В с. Зеленое – ул. Сливовая и Абрикосовая. В д. Чапаево – улицы Тихая, Дачная, Московская. В с. Калинино – улицы Белых Облаков и 50 лет Победы. В поселке Расцвет – улицы Придорожная, Садовая, Привольная, Московская, Тепличная, Сергея Токаря. 
Причины  выполнения мероприятия 4 не в полном объеме (95,22%):

- Сапоговский сельсовет не предоставил документацию, подтверждающую качество и объемы выполненных работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в а. Сапогов, переулок Центральный, поэтому предусмотренное финансирование в размере 500,0 тыс. рублей не произведено;
- не освоение в полном объеме выделенных средств муниципальными образованиями. Калининским сельсоветом не освоено 431,2 тыс. руб.,  Опытненским сельсоветом -59,5 тыс. рублей.
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации).
В рамках данного мероприятия на субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия было отремонтировано 0,871 км автодороги с. Зеленое – д. Заря на участке км 10+500 – км 11+228 на общую сумму 2993,8 тыс. рублей 99,79 % от запланированной суммы 3000,0 тыс. рублей.
Мероприятие 4. Софинансирование расходных обязательств в рамках предоставленных субсидий выполнено в полном объеме.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 113 «п. Усть-Абакан – п. Расцвет – п. Тепличный – с. Зеленое» на общую сумму 846,9 тыс. рублей, 98,65% от запланированной суммы 858,8 тыс. рублей.
в) Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от  01.02.2022 № 90-п.
ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Фактическое значение показателей за 2020 год
	Плановое значение показателей на 2021 год
	Фактическое значение показателей за 2021 год
	Исполнение плана в отчетном периоде,

% 

(столбец 6 : столбец 5 x 100%)
	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

	
	Коэффициент финансового обеспечения
	Иб
	0,82
	х
	0,91
	х
	х

	
	Показатели результативности 
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель1

«Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района»
	%
	63
	62,5
	60,7
	0,97
	1. Не завершены в полном объеме  запланированные работы по вине подрядных организаций. 2. Не выполнены в полном объеме работы по устройству парковки ФАП с. Московское, из-за задержки  разработки проекта . Проект  парковки  получен в ноябре 2021г.  Данные работы запланированы на 2022 год. 3. Экономия финансовых средств  по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы.

	
	показатель 2 «Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения»
	%
	0,82
	0,82
	1,61
	0,5
	Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось. Увеличилась численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром. В результате вырос показатель 2  «Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения»

	
	Уровень достигнутых значений целевых индикаторов
	
	1,0
	х
	х
	0,735
	х

	
	Значение оценки эффективности реализации программы
	
	Высокая (1,22)
	х
	Высокая (0,81)
	х
	х

	1.1.
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент финансового обеспечения
	
	0,82
	х
	0,9
	х
	х

	
	Показатели результативности 
	
	
	
	
	
	

	
	показатель 1 «Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района»
	
	63
	62,5
	60,7
	0,97
	1. Не завершены в полном объеме  запланированные работы по вине подрядных организаций. 2. Не выполнены в полном объеме работы по устройству парковки ФАП с. Московское, из-за задержки  разработки проекта . Проект  парковки  получен в ноябре 2021г.  Данные работы запланированы на 2022 год. 3. Экономия финансовых средств  по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уровень достигнутых значений показателей
	
	1,01
	х
	х
	0,97
	х

	
	Значение оценки эффективности реализации подпрограммы
	
	Высокая (1,23)
	х
	Высокая (1,08)
	х
	х

	1.2.
	Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент финансового обеспечения
	
	-
	х
	0,99
	х
	х

	
	Показатели результативности 
	
	
	
	
	
	

	
	показатель1
«Доля населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения»
	%
	0,82
	0,82
	1,61
	0,5
	Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось. В 2021 году произвели перевод маршрута №113 (п.Усть-Абакан – п. Расцвет – п. Тепличный – с. Зеленое») на регулируемый тариф. В 2022 году планируется разработать программу субсидирования автобусных маршрутов для привлеченияч большего количества пассажироперевозчиков

	
	Уровень достигнутых значений показателей
	
	-
	х
	х
	0,5
	х

	
	Значение оценки эффективности реализации подпрограммы
	
	-
	х
	Среднее (0,51)
	х
	х


г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2021 года вносились следующие изменения:
-  постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.06.2021 № 564-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);
- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.09.2021 № 997-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);
- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2021 № 1351-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района». 
д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы в 2021 году можно отнести не завершение в полном объеме запланированных работ по вине подрядных организаций, выполнение работ подрядными организациями не отвечающих нормативным требованиям и отказ перевозчиков оказывать услуги по перевозкам по нерегулируемым тарифам, в связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда. Маршруты для них оказываются нерентабельными. 
Руководитель 
Управления ЖКХ и строительства                                                      Т.В. Новикова
Сальцева Елена Валерьевна
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