



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по вопросам ЖКХ и строительства
руководитель Управления ЖКХ и строительства
администрации Усть-Абаканского района
Т.В. Новикова

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района"
С.М. Павлушкин
2026 г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке оборудования котельной, теплосетей и сетей ХВС а.Чарков к работе в отопительный сезон 2026-2027 гг

№ п/п	Наименование объектов и видов работ	тип ремонта	количество единиц	Источник финансирования	Сроки выполнения работ	Ответственный
I. Котельные и тепловые сети						
Котельная а. Чарков						
1	Гидравлические испытания тепловых сетей	ТО		МКП	Май	Покрашенко Р.А.
2	Гидравлические испытания котлов	ТО		МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
3	Ремонт трубной части ВК-2	ТР	3 камеры	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
4	Ревизия котлов (продувка и чистка котлов)	ТО	котлы №1,2,3	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
5	Ревизия дымососов, вентиляторов (чистка, смазка подшипников)	ТО	дымосос №1,2	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А. Беляков А.А.
6	Ревизия сетевых насосов (чистка, смазка подшипников)	ТО	СН-1,2	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А. Беляков А.А.
8	Замена сальников на сетевом насосе №1	ТР	СН-1	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А. Беляков А.А.
9	Чистка всех тепловых камер согласно схемы	ТО	3 камеры	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
10	Побелка, покраска помещения котельной	ТО		МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
I. Водозаборы (скважины) и водопроводные сети						
аал Чарков						
1	Чистка всех водопроводных колодцев согласно схемы	ТО	27 колодцев	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
2	Замена погружных труб Ду-89 на скважине L-40 м	ТР	40 м.	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
3	Замена обратного клапана Ду-100 на скважине	ТР	1 клапан	МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.
4	Побелка помещения водозабора			МКП	Май-август	Покрашенко Р.А.